附件5
静海区第二次污染源普查工作计划时间表

	序号
	普查阶段
	主要工作
	时间节点

	1
	前期准备阶段
	完成总体工作方案编制
	2017.11

	2
	
	落实部门分工
	

	3
	
	成立领导小组办公室
	

	4
	
	各部门上报部门工作方案

和经费预算
	

	5
	
	领导小组审核各部门工作方案
	2017.12-2018.3

	6
	
	财政局落实工作经费
	

	7
	
	完成第三方机构招标工作
	

	8
	
	普查启动会
	

	9
	
	普查员选聘工作
	

	10
	普查清查阶段
	清查技术方案及文件编制
	2018.1-2018.3

	11
	
	清查培训
	

	12
	
	污染源初始名录清洗
	

	13
	
	清查小区划定
	

	14
	
	入户清查或抽样调查，建立污染源基本单位名录库
	2018.1-2018.4

	15
	
	清查质量核查及评估
	

	16
	
	工业源、农业源等5类源基本单位名录建立
	

	17
	
	清查数据分析、于清查系统上报本区终报清查结果
	

	18
	全面普查阶段
	相关普查方案等技术文件编制
	2018.5-2018.9

	19
	
	开展3轮普查培训
	

	20
	
	全区入户普查或抽样调察
	

	21
	
	数据录入、汇总和审核
	

	22
	
	重点源现场监测分析，加强本区普查质量控制
	2018.8-2018.11

	23
	
	数据质量控制评估和自查验收
	2018.11-2018.12

	24
	
	全区污染源普查数据库建立
	

	25
	
	于普查系统上报本区终报普查结果
	

	26
	普查总结和成果开发
	总结普查工作，编制普查报告
	2019.1-2019.6

	27
	
	普查成果开发
	


