附件1
静海区第二次全国污染源普查经费预算
1、 资金使用计划
	时间
	工作内容
	经费名称
	小计（万元）

	2018年1月至2019年12月
	静海区第二次全国污染源普查工作
	委托业务费
	1002.3

	合计
	1002.3


2、 资金测算




 表1 项目预算（按工作内容）汇总表    

  （万元）
	序号
	项目阶段
	任务
	具体内容
	经费
	小计

	1
	普查宣传工作
	2018-2019年普查各阶段宣传工作
	印制发放普查相关户外广告、宣传手册、纪念品、海报等宣传品及门禁广告等；开展区内公交车候车厅广告宣传；根据工作需要召开普查相关新闻发布会等活动；利用微信、微博等新媒体对普查工作进展进行广泛宣传，营造良好氛围。
	40
	40

	估算我区污染源普查宣传工作总预算费用40万元。

	2
	普查清查阶段工作
	清查技术方案及文件编制
	制定涵盖我区工业源、农业源、生活源、集中式处理设施和移动源共5类污染源的清查方案和全区污染源清查质量控制方案等技术指导文件。
	20
	20

	3
	
	清查培训
	在清查阶段，对全区普查员共进行3轮技术培训，并按照天津市统一要求进行考核，印制、核发全区普查员上岗证。
	5
	5

	4
	
	选聘普查员
	普查员劳务费。经估算，完成清查工作需约360名普查员（拟定从全区各街镇网格员中进行选聘，按每个街镇约20名普查员测算）、用时1个半月完成，普查员劳务补助测算标准为3000元/人/月。
	162
	162

	5
	
	污染源基本单位名录清查
	结合区内各委局提供的数据，对全区污染源初始名录库进行技术加工和初筛，剔除划定清查小区。
	6.4
	50.2

	
	
	
	印制全区污染源清查表
	2
	

	
	
	
	派驻4名技术人员长期驻场，在清查阶段给予全面技术指导，并配合普查员开展污染源入户清查或抽样调查，按要求完成清查工作各技术环节把控。
	31.8
	

	
	
	
	完成全区污染源清查数据的录入工作。
	10
	

	6
	普查清查阶段工作
	清查质量核查及评估
	按照10%的抽样比例，对全区污染源进行清查质量核查。具体为：按10%比例随机抽选街道、工业园区、区域等，重点对生活源锅炉、工业企业、畜禽养殖场等清查情况开展现场抽查。现场核查清查区域划分是否清楚、符合规范要求；核查各区清查范围是否全覆盖，清查单位是否存在遗漏、重复；清查表填报是否规范、合理，数据是否符合逻辑等。
	25
	45

	
	
	
	对全区清查质量核查情况进行总结，对全区污染源清查表的逻辑性、完整性及科学性进行全面核查评估。编制我区清查技术报告及质控评估报告，并组织召开专家论证。
	15
	

	7
	
	污染源基本单位名录库建立
	根据质量控制评估结果，对全区污染源清查相关信息及数据进行汇总、修改、补充；搭建全区污染源基本单位名录库。
	5
	

	8
	
	清查数据分析、污染源分布图绘制
	    核查全区污染源清查所得经纬度坐标是否准确，并进行校核加工，确保坐标准确无误。
	6
	28.5

	
	
	
	分源、分行业绘制污染源数量级分布图集，约30幅图，并印制50份图集。
	22.5
	

	估算我区污染源清查阶段工作总预算费用310.7万元。

	

	9
	全面普查阶段
	相关普查方案等技术文件编制
	编制我区污染源普查总体技术方案方案，对工业源等5类污染源的普查技术路线提出具体要求，并明确普查质量控制相关措施。
	14
	14

	10
	
	普查培训
	在普查阶段，对全区普查员共进行3轮技术培训。
	6
	6

	11
	
	全区污染源入户调查
	印制全区污染源普查表。
	15
	366.6

	
	
	
	    派驻5名技术人员在全面普查阶段长期驻场，组织普查员对全区工业源等5类污染源进行入户/抽样调查。
	47.6
	

	
	
	
	普查员劳务费。经估算，完成我区污染源全面入户调查工作需约200名普查员、用时3个半月完成，劳务费测算标准为3000元/人/月。（拟定从全区各街镇网格员中进行选聘，按每个街镇20名普查员测算）
	260
	

	
	
	
	根据国家有关技术要求，基于各调查单位已有监测数据和相关活动水平数据，通过监测法、产排污系数法、物料衡算法等方法对全区工业源、农业源、生活源、集中式治理设施开展污染物产排量核算。
	44
	

	12
	全面普查阶段
	数据录入、汇总和审核
	    对全区污染源普查数据报表进行初步校核。将通过初核全部的污染源普查数据录入数据库，并由技术人员开展第二轮在线数据逻辑性审核。不符合要求的单位重新普查，修改至符合要求后陆续补充，确保普查数据与基本单位名录库一致。
	60
	60

	13
	
	数据质量控制和自查验收
	开展普查数据与监测数据、环境统计数据、企业环境管理档案、排污费征缴和其他相关统计数据的比对分析。
	20.5
	115

	
	
	
	开展现场核查，预计共2轮。对全区工业源、农业源、生活源、集中式治理设施等污染源现场开展普查质量核查。按10%比例现场检查污染源，核查收表审表情况，严审表格完整性准确性，核查数据录入、校核过程记录，审核和校验终报数据的合理性、真实性、有效性和规范性等。确保不漏差、漏录，不错填、错录，不重报重录，全区普查控制情况满足天津市要求。
	90
	

	
	
	全区污染源普查数据库建立。
	基于污染源基本单位名录库，对全区数据进行校核、审修和加工完善，确保满足天津市要求，同步建立全区污染源普查数据库。
	4.5
	

	14
	普查总结和成果开发阶段
	总结普查工作，编制报告
	对全区普查工作从准备阶段、清查阶段、全面普查阶段进行总结，对全区污染源普查数据进行全面细致的分析，分行业、分源、分污染物、分区域进行数据评估和分析，编制我区普查总结报告、普查公报和普查技术报告等报告，并通过专家论证。
	15
	15

	15
	
	普查成果分析开发
	基于全区污染源普查数据库，绘制全区污染源排放状况图集。按照不同源类、行业、污染物、工业园区、河道、街道等开展图集制作，兼顾点源、线源和面源，综合考虑排放强度和污染物迁移等因素，共完成约50幅污染源分析表征图，并印制50套图集。

同步编制相关污染源名录表，确保“一图一表”。
	50
	50

	16
	普查档案管理
	普查档案管理和资料会标
	开展普查档案管理，贯彻普查准备、普查清查、全面普查和普查总结全过程。严格落实“一户一档”，认真做好相关工作文件资料、污染源普查原始登记表、污染源普查汇总表、普查监测数据表册、污染源台账记录等档案材料的管理，确保全流程痕迹化管理，真正做到“可查可追溯”。
	20
	20

	17
	
	普查日常办公费用
	普查日常工作保障，如：采购U盘、硬盘、硒鼓、纸笔等。
	5
	5

	普查阶段总预算费用651.6万元。

	总   计
	1002.3
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